

BAQUEDANO,  
CON ESTA FECHA LA ALCALDÍA HA

27 OCT. 2009

DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO Nro: 2293

VISTOS:

1. **Licitación Pública denominada "Construcción Piscina Semiolimpica Localidad de Baquedano Código BIP 30075101-0 ID 3847-1031-LP08".**
2. **Contrato entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la Empresa C.H.C. Construcción y Servicios E.I.R.L., de fecha 11 de Noviembre de 2008**
3. **Decreto Exento N° 2221, de fecha 21 de Noviembre de 2008, el cual aprueba Contrato.**
4. **Addendum N° 1, de fecha 28 de Noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la Empresa C.H.C. Construcción y Servicios E.I.R.L., el cual modifica el plazo de ejecución de la obra en 240 días.**
5. **Informe del Señor Santiago Ortega Toro, Arquitecto, Administrativo de Secoplac, de fecha 13 de Julio de 2009.**
6. **Informe Técnico de fecha, 26 de Septiembre de 2009, elaborado por el señor Dickson Fredes Volta.**
7. **El Informe del Asesor Jurídico, de fecha 28 de Septiembre de 2009.**
8. **Ordinario N° 047, de fecha 26 de Octubre de 2009, emitido por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.**
9. **La Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.**
10. **En uso de las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nro. 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones", publicado en el Diario Oficial con fecha 03 de mayo del 2002.**

DECRETO:

1. **DISPÓNESE** La resolución de Término de Contrato por la Ejecución de la Obra Material denominada "Construcción Piscina Semiolimpica Localidad de Baquedano Código BIP N° 30075101-0 ID 3847-11031-LP08", suscrito entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la Empresa C.H.C. Construcción y Servicios E.I.R.L., Rol Único Tributario N° 76.980.190-1. En virtud a lo estipulado en las letras f), i) y j) del punto décimo tercero del contrato, así mismo en las letras f), i) y j) del punto vigésimo séptimo de las Bases Administrativas Generales, esto es si el adjudicatario incurriera en atrasos reiterados, paraliza las obras sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo de ejecución y si se produjeran atrasos injustificados en la ejecución de la Obra.
2. **ENCOMIÉNDESE** al Gobierno Regional de Antofagasta hacer efectiva la Boleta Número 420933-9, del Banco de Chile, por un valor de \$ 29.752.550, depositadas para caucionar el Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución de la Obra.

3. **ORDÉNESE** a la Tesorería de la Municipalidad de Sierra Gorda hacer efectiva la Boleta de Garantía Número 420934-7, del Banco de Chile, por un monto de \$ 5.993.666, depositada para caucionar Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución de la Obra.
4. **DISPÓNESE** la evaluación de los trabajos faltantes y multas, con la finalidad de efectuar la Liquidación de la Obra.
5. **COMUNÍQUESE** a los Departamentos Municipales de Control, Administrador Municipal, Secoplac y Finanzas para su conocimiento.
6. **ARCHÍVESE** el presente documento para posterior control de la Oficina Regional de la Contraloría General de la República.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



*[Handwritten signature]*  
**BÁRBARA SILVA LERIS**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
**JOSÉ GUERRERO VENEGAS**  
ALCALDE

JGV/BSL/moc

**DISTRIBUCIÓN:**

- Alcaldía
- Gobierno Regional de Antofagasta
- Carpeta Licitación
- Secretaria Municipal