REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO, 73 ABR 2009

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA

DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO Nro: LSQ

VISTOS:

1.

Licitacion Pablica denominada “Construccion Piscina Recreativa Localidad de
Sierra Gorda ID 3847-3-LP08”.

El Toma de Conocimiento N° 09, de fecha 14 de Marzo de 2009, que aprueba
Contrato entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la Empresa C.H.C.
Construcciones y Servicios E.LLR.L..

Carta, de fecha 09 de Abril de 2009, de la Empresa C.H.C. Construccion y
Servicios E.LLR.L., mediante la cual se solicita aumento de plazo de entrega de
Obra de 33 dias Corridos.

Informe del Inspector Técnico de la Obra, de fecha 15 de Abril de 2009, en el
cual da visto bueno a la ampliacion solicitada por la empresa.

El Addendum N° 6, de fecha 15 de Abril de 2009, entre la Municipalidad de
Sierra Gorda y la Empresa C.H.C. Construccion y Servicios E.LR.L., por
ampliacion de plazo de 33 dias corridos.

En uso de las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704, que fija el
texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nro. 18.695
“Organica  Constitucional de  Municipalidades y sus posteriores
modificaciones”, publicado en el Diario Oficial con fecha 03 de mayo del 2002.
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APRUEBESE El Addendum N° 06, entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la
Empresa C.H.C. Construcciones y Servicios E.ILR.L., de fecha 15 de Abril de 2009,
por la Obra denominada “ Construccion Piscina Recreativa Localidad de Sierra
Gorda ID 3847-3-LP08”, seguin vistos.

COMUNIQUESE a los Departamentos Municipales de Control, Administrador
Municipal, Secoplac y Finanzas para su conocimiento.

ARCHIVESE el presente documento para posterior control de la Oficina Regional de
la Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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